
 
 

 

 

AKTUÁLNÍ PRŮBĚH PROJEKTU : Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců firmy LOGIT, s.r.o. 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00869 
Květen 2013 

 zahájení projektu, stanovení realizačního týmu, zajištění propagace projektu 

 zahájení klíčové aktivity 08 - Školení klíčových dovedností - Jazyky 

 zahájení klíčové aktivity 10 - Rovné příležitosti žen a mužů 
Červen 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 příprava pro zadávání zakázky – výběrové řízení 
Červenec 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 příprava specifikací technických parametrů poptávky do ZD 
Srpen 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 příprava a zpracování ZD pro výběrové řízení 
Září 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 ZD pro výběrové řízení uveřejněna na profilu zadavatele, došlo k odeslání výzvy 
k podání nabídek do výběrového řízení 

Říjen 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 zahájena klíčová aktivita 09 – Školení klíčových dovedností – IT 

 výběrové řízení – naplánováno otevírání obálek s nabídkami na 7.10.13 po 15.00 
hod. 

 V týdnu od 7.10.-11.10.13 bude hodnocení nabídek 

 16.10.13 proběhlo vyhodnocení nabídek doručených do výběrového řízení 

 21.10.13  došlo k vyvěšení výsledků na web https://www.profilzadavatele.cz/profil-
zadavatele/logit-s-r-o_1521/realizace-kurzu-mekkych-dovednosti-ekonomicko-
pravnich-dovednosti-odbornych-dovednosti-pro-vybrane-zamestnance-spolecnosti-
logit-s-r-o_3617/vysledek-vyberoveho-rizeni_21390/ 

 Od 21.10.13 poběží 10-ti denní lhůta na námitky, pokud žádné námitky nevzniknou, 
podepíšou se do cca. 15ti dnů smlouvy s výherci výběrových řízení 

Listopad 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 probíhá klíčová aktivita 09 – Školení klíčových dovedností – IT 

 probíhají jednání s výherci výběrového řízení, podpisy smluv 

 proběhly schůzky s budoucími lektory: Lektor plánové údržby a Realizátora zhotovení 
vzorkovníku koberců a barev 

 začátek klíčové aktivity 06 – Odborné školení – Individuální kurzy 

 příprava na klíčové aktivity 02 – Polyamidová vlákna a 03 – Technické vlastnosti 
strojů 

Prosinec 2013 

 probíhá klíčová aktivita 08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 

 probíhá klíčová aktivita 09 – Školení klíčových dovedností – IT 

 probíhá klíčová aktivity 06 – Odborné školení – Individuální kurzy 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/logit-s-r-o_1521/realizace-kurzu-mekkych-dovednosti-ekonomicko-pravnich-dovednosti-odbornych-dovednosti-pro-vybrane-zamestnance-spolecnosti-logit-s-r-o_3617/vysledek-vyberoveho-rizeni_21390/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/logit-s-r-o_1521/realizace-kurzu-mekkych-dovednosti-ekonomicko-pravnich-dovednosti-odbornych-dovednosti-pro-vybrane-zamestnance-spolecnosti-logit-s-r-o_3617/vysledek-vyberoveho-rizeni_21390/
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 začátek klíčové aktivity 03 – Technické vlastnosti strojů 

 začátek klíčové aktivity 02 – Polyamidová vlákna 

 opakuje se výběrové řízení na část E – referenční zkoušky řidičů, zadávací 
dokumentace byla vyvěšena 29. 11. 13 na profilu zadavatele 

 příprava na klíčové aktivity 04- Planned Maintenance;05- Autonomous 
Management;07- Koučing 

 realizátor zhotovení vzorníku koberců a barev zahájil svoji činnost 

 zažádáno o podstatnou změnu v projektu z důvodu nemožnosti zahájit klíčové aktivit 
04- Planned Maintenance;05-Autonomous Management a 07 Koučing 

 16.12.13 proběhlo otevírání obálek v opakovaném výběrovém řízení na část E – 
referenční zkoušky řidičů, od tohoto data běží 10-ti denní lhůta na námitky, pokud 
žádné námitky nevzniknou, podepíšou se do cca. 15ti dnů smlouvy s výherci 
výběrových řízení 

Leden 2014 

 vzhledem k neuskutečnění tří klíčových aktivit, žádáme MPSV o významnou změnu 
projektu, dochází k přepracování rozpočtu  

 probíhají aktivity:  
08 – Školení klíčových dovedností – Jazyky 
09 – Školení klíčových dovedností – IT 
06 – Odborné školení – Individuální kurzy 
02 – Polyamidová vlákna 

 MPSV zamítlo naši žádost o významnou změnu projektu, probíhá jednání o 
předčasném ukončení projektu, případně našich dalších možnostech 
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